

## INFORME DE ACTIVIDAD Nº 4 DEL BENEFICIARIO UCA

1. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO	
<b>CÓDIGO</b>	0263_RISCAR_6_P
<b>ÁREA DE COOPERACIÓN</b>	PLURIRREGIONAL
<b>EJE PRIORITARIO</b>	4
<b>PRIORIDAD DE INVERSIÓN</b>	11B
<b>BENEFICIARIO</b>	<b>Nº:</b> 8 UCA
<b>UNIDAD DE COORDINACIÓN REGIONAL/NACIONAL</b>	ES115002

2. PERIODO TEMPORAL DEL INFORME DE ACTIVIDAD Y LOS GASTOS ASOCIADOS	
<b>Nº DE VALIDACIÓN A LA QUE HACE REFERENCIA EL INFORME DE ACTIVIDAD</b>	4
<b>FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDAD</b>	27 de Junio de 2019
<b>PERIODO TEMPORAL VALIDACIÓN DE GASTOS (de...hasta...)</b>	De Enero hasta Mayo 2019

3. INFORMACIÓN DESCRIPTIVA SOBRE LA EJECUCIÓN FINANCIERA				
<b>Justificación del "gasto incluido para verificación/validación" y su relación con las actividades previstas en el Formulario de Candidatura (FdC).</b>				
<b>Actv</b>	<b>Gasto total programado</b>	<b>Gasto ya validado.</b>	<b>Gasto incluido para verificación/validación.</b>	<b>% Ejecución acumulado</b>
A0.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 %
<b>Justificación:</b>				
La UCA no tiene prevista ninguna actuación en esta actividad ni presupuesto asignado				
<b>Actv</b>	<b>Gasto total programado</b>	<b>Gasto ya validado.</b>	<b>Gasto incluido para verificación/validación</b>	<b>% Ejecución acumulado</b>
A1.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 %
<b>Justificación:</b>				
La UCA no tiene prevista ninguna actuación en esta actividad ni presupuesto asignado				

Actv	Gasto total programado	Gasto ya validado.	Gasto incluido para verificación/validación	% Ejecución acumulado
A2.	299.950,31 €	144.913,20 €	38.113,12 €	61,02 %
<b>Justificación:</b>				
<p>Las actuaciones que se han llevado a cabo son: la puesta en marcha del sistema de publicaciones electrónico para la divulgación de boletines científico-técnicos en pediatría (revista RINSAD) y la redacción de dichos boletines.</p> <p>El presupuesto asociado a esta actividad principalmente está compuesto por tres tipos de gastos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Horas de personal técnico para la ejecución de actividades de programación.</li> <li>- Horas de personal para la identificar temas clave para elaborar los boletines, búsqueda de información relevante y elaboración de los boletines</li> <li>- Asistencia técnica para para la mejora y/o creación de selector de palabras clave de forma automática de cada artículo por medio de la plataforma XIMDEX.</li> </ul>				
<b>Justificación:</b>				
<p>La UCA no tiene prevista ninguna actuación en esta actividad ni presupuesto asignado</p>				
<b>Justificación:</b>				
<p>La UCA no tiene prevista ninguna actuación en esta actividad ni presupuesto asignado</p>				
<b>Justificación:</b>				
<p>Las acciones previstas en esta actividad son fundamentalmente la gestión administrativa y financiera del proyecto siguiendo los procedimientos internos de la UCA y el manual de gestión de POCTEP. Las labores básicas que implican son:</p>				

- Tramitación de proveedores: identificación de proveedores; solicitud y análisis de ofertas; adjudicación de servicio; y tramitación de pago internamente garantizando que se cumple la ley de contratos del sector público, teniendo en cuenta las actualizaciones realizadas.
- Tramitación de viajes para la asistencia a las reuniones de coordinación y de divulgación científica: gestión del transporte; del alojamiento; y gestión de los gastos derivados.
- Seguimiento y control de gastos elegibles: identificación de los gastos, solicitud de documentación justificativa del gasto y grabado del gasto en la plataforma COOPERA.
- Redacción de dossier de las actividades realizadas.

Los gastos que tendrán lugar para el desarrollo de esta actividad son gastos de personal.

<b>Actv</b>	<b>Gasto total programado</b>	<b>Gasto ya validado.</b>	<b>Gasto incluido para verificación/validación</b>	<b>% Ejecución acumulado</b>
A6.	88.741,63 €	33.054,57 €	16.638,63 €	56,00 %

**Justificación:**

Para dar a conocer y promocionar los objetivos del proyecto entre los clientes potenciales, así como, los resultados que se obtengan, se han elaborado una serie de actuaciones de comunicación. Entre ellas cabe destacar:

- Inclusión y mejora de la página web la cual se va actualizando con las noticias y eventos que han tenido lugar durante el desarrollo del proyecto
- Un plan de difusión a través del INDESS-MEDIA
- Eventos de divulgación científica

Para poder llevar a cabo estas actividades se cuenta con un presupuesto adjudicado a la UCA, el cual se concreta en dos tipos de gastos: gastos de personal y gastos de viaje para la asistencia a los eventos de divulgación y reuniones de divulgación previstas.

#### **4. INFORMACIÓN DESCRIPTIVA SOBRE LA EJECUCIÓN FÍSICA DEL PROYECTO**

##### **4.1 Descripción de las actividades realizadas por el beneficiario en el periodo comprendido desde la presentación del último informe de actividad hasta la fecha actual.**

#### **Actividad 2.- Promover la alfabetización científico-técnica en el contexto profesional**

##### **2.1.- Diseño, Desarrollo y Validación del sistema de publicaciones electrónicas.**

Selección de la herramienta software para la publicación de la revista.

- La herramienta seleccionada, instalada y configurada es OJS, creado por PKP, al contemplar el ciclo de vida completo en un proceso editorial
- Texture Editor es la opción ideal para la creación de archivos en JATS-XML por parte de los autores.

Instalación y configuración del software para su desarrollo.

- Existen dos instancias de la revista digital OJS, una de prueba y otra de explotación, ésta última accesible desde internet en: <http://rinsad.uca.es>, la instancia de prueba es utilizada como verificación antes de hacer cambios en la instancia de explotación.

Creación cuenta Google Analytics.

- Cuenta creada para la monitorización de la revista digital y realizar las futuras acciones basándonos en datos reales.
- Del mismo modo se ha instalado un analizador de logs del servidor donde está instalada la revista para no depender exclusivamente de una empresa externa.

El software elegido es <https://www.awstats.org>, accesible de forma pública desde: <http://rinsad.uca.es/awstats>

##### **2.2.- Desarrollo de Boletines científico-técnicos**

###### **2.2.1.- Edición y maquetación de boletines**

Se facilitará a los socios que desean realizar artículos una plantilla básica descriptiva para realización de los artículos para ser publicados. (Anexo 1)

Artículos publicados en la revista digital:

Nombre	Idioma	JATS-XML	EPUB	Móvil	HTML	PDF
Evaluación de la Alfabetización en Salud en Población Infantil	Español, Inglés, Portugués	✓	✓	✓	✓	✓
Recomendaciones para una Lactancia Materna Eficaz	Español, Inglés, Portugués	✓	✓	✓	✓	✓
Actividad Física y Desarrollo Integral de la Población Infanto-Juvenil	Español	✓	✓	✓	✓	✓

## Actividad 5.- Gestión y Coordinación

### 5.1.- Coordinación Estratégica y Técnica del proyecto

En cuanto a la participación de la UCA en esta actividad, conviene mencionar las siguientes acciones:

- Reunión realizada por videoconferencia el día 9 de abril con todos los socios del Proyecto RISCAR, organizada por la Consellería de Sanidade de la Xunta de Galicia, en la que se analizaron los temas a tratar en la reunión del 23 de Mayo en Galicia. Se acordó:
  - o la realización de reuniones temáticas por actividades con la participación de los socios involucrados, y
  - o una reunión global de coordinación del proyecto
- Reunión interna del equipo de investigación de la Universidad de Cádiz para organizar la reunión de la actividad 2 en Galicia. También se decidió la forma y el responsable de la presentación de la revista RINSAD en el evento del día 24 de mayo.
- Reunión de coordinación del proyecto presencial organizada por la Consellería de Sanidade de la Xunta de Galicia el día 23 de mayo en Santiago de Compostela, cuya acta se adjunta en Anexo 2 y donde:
  - o se presentó el manual elaborado por la UCA para subir los artículos a la plataforma
  - o se recordó a los socios participantes en la actividad los temas de los boletines a realizar
  - o se propuso y aprobó la composición del Comité científico y editorial de la Revista RINSAD.

## **5.2.- Seguimiento Administrativo**

Las actuaciones fundamentales que se han desarrollado son:

- Se ido actualizando y añadiendo información en BSCW el sistema de almacenamiento durante el desarrollo del proyecto para que todos los socios estén al corriente de todas las novedades. <http://bscw.uca.es>.

## **5.3.- Seguimiento financiero**

Control de los gastos imputados al proyecto, solicitud y archivo de la documentación justificativa y grabado de los mismos en COOPERA hasta el 31 de mayo de 2019.

## **Actividad 6.- Comunicación**

### **6.2.- Difusión en la página web del proyecto**

Se continúa con la actualización y mejora de la página web del proyecto donde se van introduciendo las noticias, actividades y resultados generado en el mismo. Su dirección es: <http://riscar.uca.es>

Concretamente se ha publicado la noticia del III Seminario RISCAR, celebrado en Santiago de Compostela, en el que la UCA presentó la Revista digital Infancia y Salud, RINSAD. La publicación se ha realizado en:

- la página web del proyecto,
- la página web del INDESS (Instituto de desarrollo Social y Sostenible de la Universidad de Cádiz)
- la página web del grupo de investigación PAIDI HUM888.

### **6.3.- Eventos científicos de divulgación pediátrica**

La UCA ha participado en el evento organizado en Santiago de Compostela el día 24 de mayo de 2019. La información del evento (programa, díptico y fotos del evento se pueden ver en <https://riscar.uca.es/noticia/iii-seminario-riscar/>)

## **4.2 Descripción de las actividades previstas por el beneficiario para el período de ejecución inmediato**

### **2.1.- Diseño, Desarrollo y Validación del sistema de publicaciones electrónicas.**

Creación de plugin programado en código PHP - OJS, para facilitar la transformación de los artículos durante la edición de los artículos. Este plugin permitirá la transformación de Documentos Microsoft Word a JATS-XML y de JATS-XML a .epub, .html, mobi.

Actualmente estos pasos se realizan de forma manual, acortando así el tiempo de edición de los artículos.

## 2.2.- Desarrollo de Boletines científico-técnicos

Artículo que serán publicados a final del mes de junio 2019:

Nombre	Idioma	JATS-XML	EPUB	Móvil	HTML	PDF
Manejo en urgencias: introducción	Español, Inglés, Portugués	✓	✓	✓	✓	✓
Manejo de los vómitos; Interrelación entre la edad, el modo de presentación y la sintomatología	Español, Inglés, Portugués	✓	✓	✓	✓	✓
Lectura crítica; Tratamiento del Vómito	Español, Inglés, Portugués	✓	✓	✓	✓	✓

Hasta final de año se prevé la edición de 15 boletines más, que versarán sobre las temáticas:

- Vacunas
- Dependencias y Adicciones
- Alimentación saludable
- Enfermedades de transmisión sexual en la adolescencia
- Salud comunitaria en la infancia
- La escucha en el niño
- Abuso sexual en la infancia: identificación precoz
- Intervención en niños asmáticos
- Recomendaciones en el niño con afección respiratoria
- Prevención de accidentes en la infancia
- Actualización en principales problemas de salud mental
- Enfermedad crónica
- Otagia
- Prevención de la obesidad infantil
- Recomendaciones para la reducción de la ingesta de sal en la infancia

### Actividad 5.- Gestión y Coordinación

Las acciones inmediatas a realizar en esta actividad son:

- Coordinar la elaboración de boletines por los socios implicados
- Gestionar la contratación de la asistencia técnica para la revisión de boletines
- Contratar las traducciones de los boletines
- Gestionar la contratación de un técnico para la ejecución de actuaciones de divulgación

### Actividad 6.- Comunicación

Se continúan incluyendo y actualizando las noticias de los resultados obtenidos en la web, asistiendo a los eventos programados y a las actividades que tienen lugar. Como acciones inmediatas de difusión se tienen previstas las siguientes:

- Seminario en Valladolid el 25 de septiembre
- Seminario en Lisboa el 28-29 de noviembre
- Difusión en nuestra web de las noticias relacionadas con ambos eventos
- Presentación en octubre de la Revista RINSAD en la Facultad de Enfermería y Fisioterapia de Cádiz y difusión por los canales oficiales de las Consejerías de Salud de los socios y del beneficiario principal así como por los canales oficiales del Ministerio de Salud de Portugal.
- Difusión de la Revista RINSAD y del proyecto RISCAR en Radio INDESS de la Universidad de Cádiz.

### 4.3 Otras informaciones que considere destacables (acciones de comunicación implementadas, problemas o contratiempos surgidos...)

No aplica

## 5. INGRESOS

**1. ¿Las actividades implementadas durante el periodo que comprende este Informe de Actividad (apartado 4.1) son generadoras de ingresos o prevén la generación de los mismos en un futuro?**

- SI (*Si marca la opción SI, se activará la siguiente pregunta*)  
 NO (*Si marca la opción NO, el resto de preguntas no se activarán*)

## 6. CONTRASTE DE INDICADORES

INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD		OBJETIVO PREVISTO	MEDIA ACTUAL
E003-Población cubierta por iniciativas transfronterizas en los ámbitos del empleo, la formación, la cultura, el deporte y la salud	Hombres	40.000	0
	Mujeres	40.000	0
	Totales	80.000	0
E004-Instrumentos innovadores creados para la articulación y desarrollo del espacio fronterizo		3	1

<b>JUSTIFICACIÓN</b>	
E003-Población cubierta por iniciativas transfronterizas en los ámbitos del empleo, la formación, la cultura, el deporte y la salud	Todavía no tenemos indicadores de impacto porque falta registrar la revista con el ISSN que se realizará en el mes de julio, en el momento que se edite se difundirá por los canales establecidos esperando alcanzar los objetivos a final de año.
E004-Instrumentos innovadores creados para la articulación y desarrollo del espacio fronterizo	La UCA ha desarrollado el sistema de publicación electrónica de boletines

<b>7. ANEXOS</b>	
<b>ANEXO 1</b>	Plantilla de Artículos para la revista
<b>ANEXO 2</b>	Acta de la reunión de coordinación del proyecto

Dña. Mercedes Díaz Rodríguez investigadora responsable por parte de la Universidad de Cádiz del proyecto 0263\_RISCAR\_6\_P: Rede Ibérica de Promoção da Saúde da Criança financiado en el marco del POCTEP 2014-2020, declara que la información contenida en el presente Informe de Actividad, es verídica.

El representante legal de la entidad beneficiaria Universidad de Cádiz, declara que la información contenida en el presente Informe de Actividad, es verídica y se corresponde con la operación 0263\_RISCAR\_6\_P: Rede Ibérica de Promoção da Saúde da Criança financiada en el marco del POCTEP 2014-2020.



Anexo 1:

**RISCAR:**

**Plantilla de Artículos para la revista RINSAD**

Mercedes Diaz Rodriguez

UNIVERSIDAD DE CADIZ

TÍTULO DEL ARTÍCULO

## TÍTULO DEL ARTÍCULO

**Autor/es (Nombre completo, Afiliación, e-mail, ORCID, Dirección completa)**

**Resumen:** Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean fringilla accumsan quam ac ultricies. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Aenean at accumsan eros. In augue dolor, laoreet quis tempor a, iaculis in nisi. Vestibulum vehicula odio sit amet mi tincidunt pellentesque. Sed consequat volutpat neque sed congue. Proin non mauris sit amet nisl pharetra scelerisque. Maecenas porttitor libero sit amet odio ultricies, ut maximus massa ullamcorper. Fusce luctus elit eget risus posuere tincidunt. Duis ullamcorper arcu eu efficitur semper.

**Palabras clave:** palabra1, palabra2, palabra3,...

## ARTICLE TITLE

**Abstract:** Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean fringilla accumsan quam ac ultricies. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Aenean at accumsan eros. In augue dolor, laoreet quis tempor a, iaculis in nisi. Vestibulum vehicula odio sit amet mi tincidunt pellentesque. Sed consequat volutpat neque sed congue. Proin non mauris sit amet nisl pharetra scelerisque. Maecenas porttitor libero sit amet odio ultricies, ut maximus massa ullamcorper. Fusce luctus elit eget risus posuere tincidunt. Duis ullamcorper arcu eu efficitur semper.

**Keywords:** word1 , word2, word3,...

## TÍTULO DEL ARTÍCULO

### INTRODUCCIÓN

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean fringilla accumsan quam ac ultricies. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Aenean at accumsan eros. In augue dolor, laoreet quis tempor a, iaculis in nisi. Vestibulum vehicula odio sit amet mi tincidunt pellentesque. Sed consequat volutpat neque sed congue. Proin non mauris sit amet nisl pharetra scelerisque. Maecenas porttitor libero sit amet odio ultricies, ut maximus massa ullamcorper. Fusce luctus elit eget risus posuere tincidunt. Duis ullamcorper arcu eu efficitur semper.

### APARTADO

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean fringilla accumsan quam ac ultricies. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Aenean at accumsan eros. In augue dolor (**Tabla 1. Título de la tabla**) laoreet quis tempor a, iaculis in nisi. Vestibulum vehicula odio sit amet mi tincidunt pellentesque. Sed consequat volutpat neque sed congue. Proin non mauris sit amet nisl pharetra scelerisque. Maecenas porttitor libero sit amet odio ultricies, ut maximus massa ullamcorper. Fusce luctus elit eget risus posuere tincidunt. Duis ullamcorper arcu eu efficitur semper.

#### Subapartado

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean fringilla accumsan quam ac ultricies. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Aenean at accumsan eros. In augue dolor, laoreet quis tempor a, iaculis in nisi. Vestibulum vehicula odio sit amet.

#### Subapartado

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean fringilla accumsan quam ac ultricies. Vestibulum ante ipsum primis in (**Figura 1. Título de la figura**) faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Aenean at accumsan eros. In augue dolor, laoreet quis tempor a, iaculis in nisi. Vestibulum vehicula odio sit amet..


*Tabla 1. Título de la tabla*

Tabla	Sección 1	Sección 2	Sección 3
<b>Categoría 1</b>	Elemento 1.1	Elemento 1.2	Elemento 1.3
<b>Categoría 2</b>	Elemento 2.1	Elemento 2.2	Elemento 2.3
<b>Categoría 3</b>	Elemento 3.1	Elemento 3.2	Elemento 3.3

*Fuente de información.*

TÍTULO DEL ARTÍCULO

*Figura 1. Título de la figura*



*Fuente de información.*

- Las Imágenes y las tablas deben estar debidamente referencias.
- Ejemplo Tabla: Tabla 1. Título de la tabla
- Ejemplo Figura: Figura 1. Título de la figura

## REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Se utilizarán las normas del estilo APA 6ª Edición.

- Todas las referencias deben ser referenciadas a lo largo del artículo.
- Existe una guía de apoyo para la utilización de referencias en documentos Word en la web de rinsad. <http://rinsad.uca.es/ojs3/public/doc/guiaEstiloAPA.pdf>



Anexo 2:

**RISCAR:**

**Acta Reunión de coordinación del proyecto  
en Santiago de Compostela**

Mercedes Diaz Rodriguez

UNIVERSIDAD DE CADIZ

## REUNIÓN SOCIOS PROYECTO RISCAR SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23 DE MAYO DE 2019



Reunión de socios del proyecto RISCAR en Santiago de Compostela el 23 de mayo de 2019.

**Lugar:** Consellería de Sanidad de la Xunta de Galicia, Complejo administrativo de San Lázaro, S/N, 15703- Santiago de Compostela. Sala 0-2 y 0-3.

**Hora de inicio:** 17:30 h

**Hora de finalización:** 19:40 h

### ORDEN DEL DÍA

1º Situación de las diferentes actividades en el marco del Proyecto RISCAR.

1.1 Actividad 1. Observatorio Ibérico.

1.2 Actividad 2. Alfabetización para los profesionales.

1.3 Actividad 3. Alfabetización para las familias.

2º Propuestas y aprobación para la composición del Comité científico y editorial de la Revista RINSAD.

3º Cierre de los temas de los diferentes boletines de la Actividad 2 y aprobación de las fechas de entrega de los mismos.

4º Ruegos y preguntas.

### **ASISTENTES A LA REUNIÓN**

Direção Geral de Saúde de Portugal

- Nicole Chaves da Silva
- María Barbara C. de Menezes

Serviços Partilhados do Ministério de Saúde de Portugal

- Patricia Loureiro (vía Skype)

Administração Regional de Saúde do Algarve

- Antonio Paula B. Pina
- Marta Chaves Da Silva
- Daniela Pereira Machado
- Patricia Guerreiro

Consejería de Sanidad. Junta de Castilla y León

- Leandro Prieto Castillo
- Pedro Ángel Redondo Cardeña

Consejería de Salud. Junta de Andalucía

- Antonio Garrido Porras

Consejería de Sanidad y Políticas Sociales de la Junta de Extremadura

- Yolanda Guerrero Povera
- Juan Arance Calvo

Universidad de Cádiz

- Alberto Gil Díaz
- Mercedes Díaz Rodríguez

Consellería de Sanidade, Xunta de Galicia

- Raquel Zubizarreta Alberdi
- Araceli I. Barrán Cepeda

### **1º Situación de las diferentes actividades en el marco del Proyecto RISCAR.**

#### **1.1 Actividad 1. Observatorio Ibérico.**



Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.

1.1.a) Se refiere que con la puesta en común de la reunión de este mismo día en horario de 10:00 a 14:00 h y de 16:20-17:25 h, el trabajo sobre los indicadores del Observatorio está muy avanzado, se ha acordado una propuesta que no está cerrada.

1.1.b) Se nos informa que la próxima semana, la empresa adjudicataria de realización plataforma observatorio presentará una propuesta de configuración de la plataforma, queda pendiente como organizar la información y la estructura del Observatorio.

1.1.c) Comunican que se requiere un reajuste económico para en otoño hacer la presentación pública del Observatorio y de la plataforma de los boletines (Actividad 2).

Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León.

1.1.d) Propone que los indicadores se incorporen al Observatorio poco a poco.

Se propone valorar la posibilidad de una reunión monográfica para la actividad 1 de un día entero a finales de junio de 2019. Queda pendiente el acuerdo de dicha fecha.

Yolanda Guerrero de la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales de la Junta de Extremadura, solicita ser incluida en los correos de la actividad 1.

### **1.3 Actividad 3. Alfabetización para las familias.**

1.3.a) Castilla y León informa que en un mes dispondrán de la plataforma “Ventana Abierta a las Familias” subida al servidor y dotada de contenidos. Pretenden hacer una licitación para dotar de más contenidos además, ya disponen de nueve vídeos terminados y han licitado 20 vídeos más. En octubre creen que ya estarán listos. Así mismo, comunican que la Junta de Castilla y León, ya disponen en su totalidad de la APP de pediatría.

1.3.b) Galicia propone hacer enlaces entre páginas de socios para el visionado de vídeos.

1.3.c) Se concluye que la subida de los vídeos a la plataforma YouTube es la más recomendada, además dispara las visitas.

1.3.d) Extremadura ha generado un software que les permite remitir campañas de salud a las personas inscritas en su plataforma (las inscripciones se hacen por sexo y edad, lo cual facilita hacer campañas dirigidas).

Se genera la duda de como solventar la situación del envío de información cuando la persona inscrita en su momento, estaba esperando un bebé y finalmente no lo tendrán. Se establece que en cada remisión de información se ha de dar la posibilidad de darse de baja.

1.3.e) Administração Regional de Saúde do Algarve, informa que finalmente contarán como indicadores de productividad los seguidores en redes sociales y no solo las inscripciones en la web.

**1.2 Actividad 2. Alfabetización para los profesionales.** (3º Cierre de los temas de los diferentes boletines de la Actividad 2 y aprobación de las fechas de entrega de los mismos y 2º Propuestas y aprobación para la composición del Comité científico y editorial de la Revista RINSAD).

1.2.a) La UCA, ha realizado un manual para subir los artículos a la plataforma. En breve será remitido a los socios.

Se plantea la posibilidad de registro de profesionales a los que remitir píldoras informativas.

1.2.b) Temas de los boletines a realizar por los socios, según información remitida en su día (3º punto del orden del día):

**Galicia:** Alimentación; Vacunas; Actividad Física; Adicciones; Infecciones de Transmisión Sexual (ITS).

**Portugal:** Alimentación; Vacunas; Salud mental; Prevención de accidentes; Enfermedad crónica.

**Castilla y León:** Revisión del “No hacer en pediatría”; Tratamiento/Prevención alergias alimentarias; Prevención melanoma infantil; Recomendaciones para reducir el consumo de sal en la infancia; Salud Comunitaria en Infancia. Portugal informa, que en estos momentos el midfulness en embarazo y pediatría no es prioritario para ellos.

Galicia y Portugal coinciden en la temática de los boletines sobre alimentación y vacunas, se establece que Portugal se centrará en Estrategia de alimentación en los 1.000 primeros días y Galicia en la alimentación después de los tres años.

Los artículos serán de 6-7 páginas y cuando tratan sobre la divulgación de blog's, tres páginas. Cada boletín constará de tres artículos.

Los boletines se editarán con frecuencia trimestral.

La UCA informa que todo el personal autor de artículos puede disponer de su ORCID ( inglés "*Open Researcher and Contributor ID*", en español **Identificador Abierto de Investigador y Colaborador**) código alfanumérico, no comercial, que sirve para identificar de manera única a científicos y autores académicos. Ya que el nombre y apellido no siempre identifica unívocamente a las personas. El registro es gratuito, también se informa que las organizaciones pueden registrar a todos sus investigadores. (Esto ya no es gratuito)

No se han establecido fechas de entrega para el resto de los boletines.

1.2.c) Segundo punto del orden del día. Propuestas y aprobación para la composición del Comité científico y editorial de la Revista RINSAD.

#### **Composición del Comité Editorial Central:**

Portugal: Nicole Chaves y Dina Oliveira

Castilla y León: M.ª Paloma Burgos y Pedro A. Redondo

Extremadura: Yolanda Guerrero

Galicia: Raquel Zubizarreta y Araceli I. Barrán

?????: Pilar y Martina

#### **Comité Redactor (UCA):**

Alberto Gil